

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 23/30-12-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 348 / 2013

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 30^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 17296 / 24-12-2013 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου του Δημάρχου Κων/νου Καυάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [27] μέλη του Δ.Σ. Βρέθηκαν παρόντα τα [22] , ήτοι:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ	
1.	ΑΛΕΞΙΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.	ΟΧΙ
2.	ΒΙΡΒΙΛΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	>>	ΝΑΙ
3.	ΓΑΛΙΤΣΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	>>	ΝΑΙ
4.	ΓΙΟΥΝΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	>>	ΝΑΙ
5.	ΓΚΕΓΚΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	>>	ΝΑΙ
6.	ΓΚΟΓΚΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	>>	ΝΑΙ
7.	ΓΚΟΓΚΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	>>	ΝΑΙ
8.	ΚΑΚΟΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ	>>	ΝΑΙ
9.	ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	>>	ΝΑΙ
10.	ΚΟΛΙΑΚΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	>>	ΟΧΙ
11.	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	>>	ΝΑΙ
12.	ΜΑΓΚΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	>>	ΝΑΙ
13.	ΜΑΣΤΟΡΑΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	>>	ΝΑΙ
14.	ΜΑΤΣΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	>>	ΝΑΙ
15.	ΜΕΝΤΗΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	>>	ΟΧΙ
16.	ΜΕΝΤΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	>>	ΝΑΙ
17.	ΝΤΑΛΛΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	>>	ΝΑΙ
18.	ΝΤΟΝΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	>>	ΝΑΙ
19.	ΝΤΟΤΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	>>	ΝΑΙ
20.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	>>	ΟΧΙ
21.	ΠΟΡΙΚΗΣ	ΗΛΙΑΣ	>>	ΝΑΙ
22.	ΣΙΟΥΤΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	>>	ΝΑΙ
23.	ΣΤΕΡΓΙΟΥ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ	>>	ΟΧΙ
24.	ΣΩΤΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	>>	ΝΑΙ
25.	ΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	>>	ΝΑΙ
26.	ΥΦΑΝΤΗΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	>>	ΝΑΙ
27.	ΦΩΤΙΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	>>	ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και προτού συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζητά από το Δ.Σ. να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, πριν από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον, εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ και του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010.

Το Δ.Σ. μετά και τη συναίνεση του Δημάρχου, **ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον.**

Ο Δημοτικός σύμβουλος Μεντής Χρήστος δεν ήταν παρόν στα κατεπείγοντα, εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο θέμα αναφέρει τα εξής:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το με αρ. πρ. 17237/30-12-2013 **έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Πωγωνίου, με το οποίο εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κτισμάτων», έως την 31-3-2014.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. , το ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και σκέφτηκε νόμιμα, Ομόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κτισμάτων», που εκτελεί ο ΕΔΕ Παπαϊωάννου Στέφανος του Θωμά, έως την 31/3/2014.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 348 / 2013.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

[Τ.Σ] ΣΤ. ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ