



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/18-05-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2022

ΘΕΜΑ : "Έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής πλατείας ΤΚ Καταρράκτη» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 24.750,00€ με Φ.Π.Α.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **18^η Μαΐου 2022**, ημέρα **Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): 'Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 2845/13-05-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

| | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
|----------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΑΙ |
| 2 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΑΙ |
| 3 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ) | ΝΑΙ |
| 4 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 5 | ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 6 | ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΟΧΙ |
| 7 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο και 6^ο θέματα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητα του.

| ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΡΩΝ |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| 1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΗΣΣΑΝΗΣ | ΟΧΙ |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **15^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της *τα* εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 2737/06-05-22 έγγραφό του, τον **1^ο Α.Π.Ε.** του έργου «**Αποκατάσταση κεντρικής πλατείας ΤΚ**

Καταρράκτη» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ @ ΣΙΑ Ε.Ε.»**.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας

A. Αρχικό φυσικό αντικείμενο

Η παρούσα μελέτη εκπονείται κατόπιν του υπ' αριθμ. οικ. 4432/07-07-2021 εγγράφου του Δημάρχου Πωγωνίου και αφορά την αποκατάσταση της πλατείας της ΤΚ Καταρράκτη της ΔΕ Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου.

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν στις τοπικές κοινότητες, βάση των υποδείξεων του Αντιδημάρχου χωρικής ενότητας Άνω Καλαμά και του Δημάρχου Πωγωνίου, διαπιστώθηκε ότι:

οι άμεσα αναγκαίες εργασίες - επεμβάσεις που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη αποκατάσταση της πλατείας είναι οι κάτωθι:

Απαιτείται άμεσα η κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης της πλατείας του κοινοτικού κτηρίου – καφενείου καθώς και αποκατάσταση της πλακόστρωσης της πλατείας.

Για το έργο αυτό θα απαιτηθεί:

- Καθαίρεση παλαιού τοίχου
- Εκσκαφή για θεμελίωση – κατασκευή νέου τοίχου
- Κατασκευή τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος C16/20 με χαρακτηριστικά όπως φαίνονται στη συνημμένη στατική μελέτη
- Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος
- Πλακόστρωση τμήματος της πλατείας με πλάκες ακανόνιστες.

B. Αντικείμενο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου με αριθμό **33 / 2021** έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 25.000,00 με ΦΠΑ.

3. ΑΝΑΘΕΣΗ

Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ανάδοχος αποφασίστηκε η εταιρία «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 1%.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 10/11/2021 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 24.750,00 € με ΦΠΑ.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου και πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου ΣΑΕΠ 530

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 10/11/2021 και τελειώνει στις 10/03/2022. Έχει δοθεί παράταση μέχρι την 10/06/2022 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 42/2022 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου.

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)

Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί λογαριασμός.

9. Σύνοψη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Α.Π συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

10.Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.

| | |
|----------------------|------------------|
| α. Εργασίες | 16.912,88 |
| β. ΓΕ & ΟΕ (18%) | 3.044,32 |
| γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη | 0 |
| δ. Αναθεώρηση | 2,48 |
| ε. ΦΠΑ | 4.790,32 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 24.750,00 |

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου
19.957,20 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π.
19.957,20 €

| | | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 1ος Α.Π. (παρών) | ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση) |
|----------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| A | Εργασίες | 14.706,86 | 16.912,88 | 2.206,03 |
| B | ΓΕ & ΟΕ (18%) | 2.647,23 | 3.044,32 | 397,09 |
| Γ | Απρόβλεπτα | 2.603,11 | 0 | -2.603,11 |
| | Μερ. Άθροισμα | 19.957,20 | 19.957,20 | 0 |
| Δ | Αναθεώρηση | 2,48 | 2,48 | 0 |
| Ε | ΦΠΑ | 4.790,32 | 4.790,32 | 0 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 24.750,00 | 24.750,00 | 0 |

Δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 06 - 05 - 2022

Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος

Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 06 - 05 - 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδηρη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον **1° Α.Π.Ε.** του έργου «**Αποκατάσταση κεντρικής πλατείας ΤΚ Καταρράκτη**» συνολικής δαπάνης **με Φ.Π.Α. 24.750,00€** (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν.4735/20.

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2022.
- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 2737/06-05-22 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

- **1 Την έγκριση του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** του έργου «**Αποκατάσταση κεντρικής πλατείας ΤΚ Καταρράκτη**» συνολικής δαπάνης **24.750,00 € με Φ.Π.Α.**, ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάχθηκε για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία εκτέλεσής του, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ